

PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección

ESPECIALIDAD: Informática

SEMANA N°: 5

PERÍODO: Del 13 al 17 de julio de 2026

PASANTE: Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Completar los módulos visuales de consulta e historial de movimientos del sistema, e integrar la lógica de visualización dinámica de expedientes por proceso administrativo, asistiendo en paralelo en las labores de revisión y canalización de expedientes.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 5

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Desarrollo del módulo de consulta de expedientes	Programación de la interfaz de búsqueda con filtros dinámicos por número de proceso, tipo de documento y rango de fechas, conectada directamente a las consultas SQL del motor SQLite.	Editor de código fuente, motor SQLite, repositorio GitHub
2	Revisión y canalización de correspondencia presidencial	Apoyo administrativo en la revisión de expedientes recibidos, canalización para su firma y posterior despacho al departamento destinatario.	Expedientes físicos, hojas de control de la oficina
3	Integración del historial de movimientos	Implementación del panel de historial que muestra la línea de tiempo completa de cada expediente, con indicación del responsable de cada etapa.	Entorno de desarrollo, base de datos SQLite con datos reales
4	Pruebas de usabilidad del módulo de consulta	Ejecución de casos de prueba sobre el módulo de búsqueda utilizando datos reales de expedientes registrados en semanas anteriores, verificando la integridad de los resultados.	Datos históricos de la base de datos
5	Documentación técnica de los	Redacción de la descripción funcional de los módulos de consulta e historial para su	Computador, editor

	módulos desarrollados	incorporación en el informe técnico de pasantías.	de texto
--	-----------------------	---	----------

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Módulos de consulta e historial de movimientos funcionales e integrados en el entorno de escritorio, con filtrado operativo por proceso administrativo y rango de fechas.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

Firma del Pasante:
Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

Firma del Tutor Industrial:
Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

SELLO DE LA EMPRESA

PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección

ESPECIALIDAD: Informática

SEMANA N°: 6

PERÍODO: Del 20 al 24 de julio de 2026

PASANTE: Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Empaquetar la aplicación de escritorio mediante el Marco de trabajo Wails con integración de WebView2 portable, logrando un ejecutable sin dependencias de instalación, y colaborar en las labores regulares.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 6

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Configuración del entorno de empaquetado con Wails	Instalación y configuración del Marco de trabajo Wails en el entorno de desarrollo, revisión de compatibilidad con el sistema operativo del equipo corporativo y definición de los parámetros de compilación.	Marco de trabajo Wails, entorno de ejecución Go, editor de código fuente
2	Control de expedientes firmados	Colaboración en el registro de entrada y salida de expedientes firmados durante el período y apoyo con actualización del control en la hoja de cálculo.	Expedientes firmados, hoja de cálculo
3	Integración de WebView2 portable en el ejecutable	Incorporación del componente WebView2 portable al proceso de compilación de Wails para garantizar la renderización de la interfaz.	Marco de trabajo Wails
4	Compilación y prueba del ejecutable	Generación del archivo ejecutable, prueba de su funcionamiento sobre el equipo corporativo de la oficina y verificación de que todos los módulos responden correctamente sin instalaciones adicionales.	Equipo corporativo de la oficina, ejecutable compilado
5	Corrección de errores	Identificación y corrección de los errores	Editor de código

	post-empaquetado	detectados durante las pruebas del ejecutable: rutas relativas del archivo de base de datos y ajustes de permisos de lectura y escritura.	fuelle, repositorio GitHub
--	------------------	---	----------------------------

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Ejecutable autónomo del sistema (.exe) empaquetado con Wails y WebView2 portable, funcional en el equipo corporativo.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

Firma del Pasante:
Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

Firma del Tutor Industrial:
Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

SELLO DE LA EMPRESA

PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.
DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección
ESPECIALIDAD: Informática
SEMANA N°: 7
PERÍODO: Del 27 al 31 de julio de 2026
PASANTE: Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199
TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Ejecutar las pruebas de validación funcional del sistema sobre datos reales del departamento, depurar los errores detectados y verificar el correcto funcionamiento de los módulos de registro, trazabilidad y generación de reportes.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 7

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Diseño del plan de pruebas funcionales	Elaboración de la matriz de casos de prueba que cubre los flujos críticos del sistema: actualización de estatus, consulta por filtros y generación de reportes.	Plantilla de casos de prueba
2	Verificación de estatus documental	Revisión de los expedientes registrados durante la semana en el sistema, para contrastarlo con la información en la hoja de cálculo, identificando pendientes y documentos antes de continuar con las pruebas del prototipo.	Hoja de cálculo, sistema ejecutable
3	Ejecución de pruebas sobre datos reales	Corrida sistemática de los casos de prueba definidos utilizando los expedientes registrados, documentando el resultado de cada caso y clasificando los errores encontrados.	Sistema ejecutable, base de datos con datos reales
4	Depuración y corrección de errores detectados	Análisis de los errores registrados durante las pruebas, corrección en el código fuente y ejecución de pruebas de para confirmar que las correcciones no introducen nuevas fallas.	Editor de código fuente, repositorio GitHub
5	Redacción del	Consolidación de los resultados de las	Computador, editor

	informe de pruebas funcionales	pruebas en un informe técnico que documenta los casos ejecutados, los errores corregidos y la validación final de los módulos del sistema.	de texto
--	--------------------------------	--	----------

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Informe de pruebas funcionales con registro de casos de prueba, errores detectados, correcciones aplicadas y confirmación del funcionamiento integral del sistema sobre el entorno corporativo.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

Firma del Pasante:
Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

Firma del Tutor Industrial:
Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

SELLO DE LA EMPRESA

PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección

ESPECIALIDAD: Informática

SEMANA N°: 8

PERÍODO: Del 3 al 7 de agosto de 2026

PASANTE: Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Redactar el informe técnico de pasantías, elaborar los manuales de usuario del sistema y estructurar definitivamente el código fuente para la entrega institucional, participando en las actividades regulares de cierre administrativo del período.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 8

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Redacción del informe técnico de pasantías	Desarrollo de los capítulos I al V del informe académico: realidad organizacional, planificación, marco teórico, actividades realizadas, conclusiones y recomendaciones, siguiendo las normas del IUTECP.	Computador, editor de texto, normativas institucionales
2	Organización documental	Apoyo en el registro de expedientes en la hoja de cálculo y actividades regulares de soporte.	Expedientes físicos, hoja de cálculo
3	Elaboración del manual de usuario del sistema	Redacción del manual de usuario que describe paso a paso el uso de los módulos de registro, consulta, historial y generación de reportes, con capturas de pantalla de la interfaz.	Sistema ejecutable, editor de texto, capturas de pantalla
4	Estructuración y comentado del código fuente	Revisión integral del código fuente, incorporación de comentarios explicativos en las funciones críticas, organización de los archivos del proyecto y sincronización de la versión final en el repositorio.	Editor de código fuente, repositorio GitHub
5	Revisión preliminar del informe con el	Envío de la versión preliminar del informe al tutor académico para su revisión,	Informe preliminar, medios de

	tutor académico	recepción de observaciones iniciales e incorporación de las correcciones formales indicadas.	comunicación institucional
--	-----------------	--	----------------------------

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Informe técnico de pasantías completo en su versión preliminar, manual de usuario del sistema y código fuente estructurado y comentado en el repositorio de control de versiones.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

Firma del Pasante:
Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

Firma del Tutor Industrial:
Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

SELLO DE LA EMPRESA

PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS

EMPRESA: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

DEPARTAMENTO: Presidencia / Alta Dirección

ESPECIALIDAD: Informática

SEMANA N°: 9

PERÍODO: Del 10 al 14 de agosto de 2026

PASANTE: Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Consolidar y revisar el informe académico en su versión final, incorporar las observaciones del tutor industrial, presentar el prototipo funcional ante la tutora industrial para su evaluación y preparar los anexos definitivos para la entrega institucional.

CUADRO 1. Actividades Planificadas de la Semana 9

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Incorporación de observaciones del tutor industrial	Revisión de las correcciones y sugerencias indicadas por la tutora industrial sobre el borrador del informe y el funcionamiento del sistema, e incorporación de los ajustes pertinentes.	Borrador del informe, observaciones escritas de la tutora
2	Presentación del prototipo funcional ante la tutora industrial	Demostración formal del sistema ante la Ing. Yasmin Sabaneta, recorriendo los módulos de registro, consulta, historial y generación de reportes con expedientes reales del departamento.	Sistema ejecutable, equipo informático de la oficina
3	Preparación de los anexos definitivos	Organización y presentación formal de los anexos del informe: diagrama Entidad-Relación y capturas de la interfaz del sistema.	Impresora, archivos de imagen, editor de texto
4	Revisión y consolidación final del informe académico	Corrección ortográfica y de formato del informe completo, verificación del cumplimiento de las normas del IUTECP, numeración de páginas, índices y lista de referencias bibliográficas.	Informe completo, normativas del IUTECP, computador
5	Entrega institucional	Presentación oficial del informe técnico	Informe impreso y

	y firma de carta de aprobación	final ante las autoridades académicas e institucionales correspondientes y obtención de la firma de aprobación de la tutora industrial para su entrega al IUTECp.	encuadernado, carta de aprobación
--	--------------------------------	---	-----------------------------------

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

Informe técnico de pasantías en versión final con todos los anexos, carta de aprobación del tutor industrial firmada y prototipo funcional del sistema debidamente validado y entregado.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

(Espacio reservado para la evaluación cualitativa del tutor sobre puntualidad, actitud, comprensión técnica y cumplimiento de normas internas)

Firma del Pasante:
Juliano Cardona | C.I.: 32.281.199

Firma del Tutor Industrial:
Ing. Yasmin Sabaneta | C.I.: 14.187.924

SELLO DE LA EMPRESA